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GCNPE  Gran Campaña Nacional por la Educación  
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ICEFI  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales  
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ONG  Organización No-Gubernamental  
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EXECUTIVE SUMMARY  

 
This is the first Quarterly Report for the period of October 2009 – December 2009 for the USAID/Dialogue for 
Social Investment Project in Guatemala, implemented by the Academy for Educational Development (AED) under 
Task Order EDH-I-03-05-00024-00, within the ABE/Link mechanism.  The project’s goals are a) to lead policy 
dialogue for more and better investments in the social sector at the national and local level, b) to strengthen 
government institutions’ capacities to improve their administration, financing, and information management 
aimed at more effective, efficient, and transparent systems, and to improve the quality of the health and 
education systems, and c) to extend and strengthen the Platform for Integrated Social Information (PISI) to assure 
the availability and use of information for decision making.  The project contributes to achieving the Central 
America and Mexico (CAM) Regional Strategy, Strategic Objective 3 (SO3):  Investing in People: Healthier, Better 
Educated People, and specifically to Intermediate Result 3.1 Increased and improved social sector investments, 
Lower Level Result 3.1.1 Increased and more efficient expenditures by the Ministries of Health and Education in 
Guatemala. 
    
The Project implements activities with the goal to achieve the following specific results:  
 
Result 1: Relevant stakeholders advocate for a platform of legal, institutional and policy reforms to enable more 
efficient, better targeted and more equitable investment in health and education at national and local level.  
 
Result 2: Relevant regional and municipal-level stakeholders advocate for a platform of key reforms that support 
an agenda of quality, equity, access, transparency, accountability, and impact of local health and education 
investments. 
 
Result  3: The Ministry of Education (MINEDUC), Ministry of Health and Social Welfare (MOH), General Secretariat 
for Planning and Programming of the Presidency (SEGEPLAN), the Council for Social Cohesion (SCC) and selected 
civil society coalitions are equipped with better administrative and financial systems, tools and skills to improve 
prioritization, planning and management of social sector investment and resources. 
 
Result 4:  Management Information Technology platforms at the Ministries of Health and Education and key public 
institutions are strengthened, expanded and utilized for decision making.  
 
To achieve the above results and outputs, the Project is organized into the following four components: 
 
Component 1: Increased and improved health and education sectors investments. 
Component 2: Increased and improved health and education sectors investments at the local level. 
Component 3: The Ministries of Health and Education, and other relevant institutions and civil society coalitions 
are equipped with systems, tools and skills to improve the administrative, financial and information management.  
Component 4: Strengthening National Integrated Information System and Platform. 
 
Some of the Project’s achievements for the first quarter include finalizing basic parameters for implementation, 
including:  the consolidation of the project’s team, the submission of the work plan for year 1, the establishment of 
the organizational framework, the distribution of the team’s capabilities, and the division of responsibilities and 
relationships among the team, counterparts, and partners.  These activities were carried out following a network 
approach focused on the Project’s expected results. 
 
While carrying out the above activities, opportunities to dialogue were created that allowed the measurement of 
the processes of dialogue, participation, and advocacy.  For this reason, the Project undertook an initial analysis 
and discussion of the context in which the Project is going to be implemented.  Socioeconomic, demographic, 
environmental, and educational aspects were analyzed along with their impact on health and nutrition. 
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This analysis also permitted the application of an integrated focus on the planning of the entire Project.  
Specifically, the team developed instruments that allowed them to define the central problem which the Project 
intends to solve, its causes and consequences, a hypothesis and its solutions and effects, and the stakeholders that 
need to be involved in this activity.   
 
This framework is allowing the team to develop an implementation strategy that will create appropriate conditions 
for generating strategic alliances.  The purpose of creating these alliances is to promote an integrated social 
investment that is equitable and of high quality at the national and local levels.   
 
Finally, during this quarter, the Project conducted various meetings with government counterparts with the 
objective of sharing the objectives, components, and proposed results of the Project.  The purpose is to establish 
cooperative commitments that will enable the achievement of the Project’s proposed results that are aligned with 
these entities’ needs and interests.  
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RESUMEN EJECUTIVO  

 
Este documento  presenta  el Informe Trimestral para el período de octubre a  diciembre de 2009,  del proyecto 
USAID/Diálogo para la Inversión Social en Guatemala, ejecutado bajo la Orden de Trabajo EDH-I-03-05-00024-00, 
dentro del mecanismo ABE/Link. El proyecto tiene por objetivos proporcionar asistencia técnica y la capacitación 
necesaria para: a) dirigir un diálogo sobre políticas para el aumento y mejora de las inversiones del sector social a 
nivel nacional y local, b) fortalecer la capacidad de las principales instituciones gubernamentales para mejorar la 
administración, financiación y manejo de la información dirigida a sistemas más efectivos, eficientes y 
transparentes, y mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, y c) fortalecer y ampliar la Plataforma de 
Información Social Integrada (PISI) para asegurar la disponibilidad y utilización de información para la toma de 
decisiones. El proyecto apoya el Objetivo Estratégico Regional No. 3 de USAID para Centroamérica y México (CAM) 
(Inversión Social: Personas más Sanas y con Mejor Nivel de Educación), y específicamente el Resultado Intermedio 
No. 3.1: Mayor y mejor inversión social y el Resultado Específico 3.1.1: Incrementar y mejorar la eficiencia del 
gasto del Ministerio de Educación de Guatemala.  
   
El Proyecto implementa actividades para alcanzar los siguientes resultados específicos:  
 

Resultado 1: Los actores interesados relevantes abogan por una plataforma de reformas legales institucionales 

y de política que posibilitan una inversión más eficiente, mejor orientada y más equitativa en salud y educación a 
nivel nacional y local.  

Resultado 2:   Los actores interesados relevantes de nivel regional y municipal abogan por una plataforma de 

reformas claves que apoyen una agenda de calidad, equidad, acceso, transparencia, rendición de cuentas e 
impacto de las inversiones locales en salud y educación.  

Resultado 3: El Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la 

Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Consejo de Cohesión Social 
(CCS) y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas están equipadas con mejores sistemas, herramientas y 
capacidades administrativas y financieras para mejorar la priorización, planificación y gerencia de la inversión y 
recursos del sector social.  

Resultado 4: Las plataformas de información gerencial en los Ministerios de Salud y Educación y otras 

instituciones públicas claves, sean fortalecidas, expandidas y utilizadas para la toma de decisiones.  
 
Para el logro de los resultados y productos previstos,  el Proyecto se organiza en cuatro componentes:  
 

Componente 1: Aumento y mejora de las inversiones en los sectores de salud y educación.  

 

Componente 2: Aumentar y mejorar la inversión en los sectores de salud y educación a nivel local  

 

Componente 3: Los Ministerios de Salud y Educación, otras instituciones relevantes y coaliciones de la sociedad 

civil están equipados con sistemas, herramientas y habilidades para mejorar la gestión administrativa, financiera y 

de información              

Componente 4: Fortalecer el Sistema y la Plataforma de Información Social Integrada 

 
Entre los logros  de este trimestre cabe mencionar la creación de condiciones  para la implementación del proyecto 
que se definen como la consolidación de la integración del equipo de proyecto, la entrega del plan de trabajo del 
primer año de proyecto,  así como también se estableció el modelo de organización, la distribución de 
competencias y el marco de relaciones entre el equipo de trabajo, las contrapartes y socios, bajo un enfoque de 
redes orientadas al alcance de los resultados esperados del proyecto.  
Estos espacios de interacción permitieron tomar el pulso a una coyuntura cada vez más necesitada de procesos de 
diálogo, participación e incidencia política. Por ello, se realizó un primer análisis y discusión en torno al contexto 
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donde se implementará el proyecto, en aspectos socioeconómicos, demográficos, ambientales, educacionales, y su 
impacto en las condiciones de salud y nutrición.  

El análisis condujo a valorar la aplicación de un enfoque estratégico integrado de la planificación para el término 
completo del proyecto. Con este fin fueron desarrollados instrumentos para la pre-definición del problema, el 
análisis de causas y consecuencias, la especificación de la hipótesis de solución y sus efectos, así como los actores 
involucrados en esta dinámica.  

Este marco referencial y metodológico le está permitiendo al equipo de trabajo desarrollar una estrategia de 
implementación que contribuya a la creación de condiciones y generación del entramado de alianzas para impulsar 
procesos integradores de la inversión social con equidad y calidad en espacios nacionales y locales de intervención. 

Finalmente es importante señalar que de manera sistemática en este periodo se llevaron a cabo una serie de 
intercambios con los principales actores que integran las contrapartes instituciones de Gobierno a fin de  darles a 
conocer los objetivos, componentes y resultados propuestos en este proyecto.  Esto con el fin de establecer de 
forma conjunta las líneas de cooperación  que permiten el logro de los resultados propuestos, en consonancia  con 
los intereses  y necesidades de estas contrapartes.  

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

 
El proyecto apoya el Objetivo Estratégico Regional No. 3 de USAID para Centroamérica y México (CAM) (Inversión 
Social: Personas más Sanas y con Mejor Nivel de Educación), y específicamente el Resultado Intermedio No. 3.1: 
Mayor y mejor inversión social y el Resultado Específico 3.1.1: Incrementar y mejorar la eficiencia del gasto del 
Ministerio de Educación de Guatemala.  
 
El proyecto tiene por objetivos proporcionar asistencia técnica y la capacitación necesaria para: a) dirigir un 
diálogo sobre políticas para el aumento y mejora de las inversiones del sector social a nivel nacional y local, b) 
fortalecer la capacidad de las principales instituciones gubernamentales para mejorar la administración, 
financiación y manejo de la información dirigida a sistemas más efectivos, eficientes y transparentes, y mejorar la 
calidad de los servicios de salud y educación, y c) fortalecer y ampliar la Plataforma de Información Social Integrada 
para asegurar la disponibilidad y utilización de información para la toma de decisiones. 
   
El Proyecto implementa actividades para alcanzar los siguientes resultados específicos:  
 

Resultado 1: Los actores interesados relevantes abogan por una plataforma de reformas legales institucionales 

y de política que posibilitan una inversión más eficiente, mejor orientada y más equitativa en salud y educación a 
nivel nacional y local.  

Resultado 2:   Los actores interesados relevantes de nivel regional y municipal abogan por una plataforma de 

reformas claves que apoyen una agenda de calidad, equidad, acceso, transparencia, rendición de cuentas e 
impacto de las inversiones locales en salud y educación.  

Resultado 3: El Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la 

Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Consejo de Cohesión Social 
(CCS) y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas están equipadas con mejores sistemas, herramientas y 
capacidades administrativas y financieras para mejorar la priorización, planificación y gerencia de la inversión y 
recursos del sector social.  

Resultado 4: Las plataformas de información gerencial en los Ministerios de Salud y Educación y otras 

instituciones públicas claves, sean fortalecidas, expandidas y utilizadas para la toma de decisiones.  
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PROGRESO EN FUNCIÓN DE  LOS COMPONENTES, LOS RESULTADOS, PRODUCTOS Y  
ACTIVIDADES REALIZADAS  

Creación de condiciones para la implementación del proyecto  
 
Durante el trimestre se produjo la integración del equipo de trabajo nacional e internacional en torno a la tarea de 
traducir los alcances y orientaciones de la orden de trabajo en un plan de implementación para los cuatro años del 
proyecto.  

Además fue elaborado y entregado el primer producto planteado por la orden de trabajo, consistente en el plan de 
implementación del primer año, con calendario de actividades, presupuesto y plan de monitoreo y evaluación.  

También se estableció el modelo de organización, la distribución de competencias y el marco de relaciones en el 
equipo de trabajo, bajo un enfoque de redes orientadas al alcance de los resultados esperados del proyecto.  

En este período se consolidaron algunas líneas de acompañamiento iniciadas en el proyecto anterior, y dirigidas a 
las entidades de gobierno y sociedad civil; entre otras: a) aplicaciones y capacitación para favorecer el uso de la 
PISI, b) asistencia a los ministerios y entidades como ANAM y SEGEPLAN en la negociación de recursos financieros 
o la mitigación de los recortes proyectados; c) el acompañamiento para la puesta en práctica de  las 
recomendaciones surgidas del apoyo a la dirección de planificación del MINEDUC y d) la culminación del ciclo de 
seminarios de capacitación sobre financiamiento de la salud, el cual congregó a más de 50 analistas de distinta 
procedencia institucional.  

Estos espacios de interacción permitieron tomar el pulso a una coyuntura cada vez más necesitada de procesos de 
diálogo, participación e incidencia política. Por ello, se realizó un primer análisis y discusión en torno al contexto 
donde se implementará el proyecto, en aspectos socioeconómicos, demográficos, ambientales, educacionales, y su 
impacto en las condiciones de salud y nutrición.  

El análisis condujo a valorar la aplicación de un enfoque estratégico integrado de la planificación para el término 
completo del proyecto. Con este fin fueron desarrollados instrumentos para la pre-definición del problema, el 
análisis de causas y consecuencias, la especificación de la hipótesis de solución y sus efectos, así como los actores 
involucrados en esta dinámica.  

Este marco referencial y metodológico le está permitiendo al equipo de trabajo desarrollar una estrategia de 
implementación que contribuya a la creación de condiciones y generación del entramado de alianzas para impulsar 
procesos integradores de la inversión social con equidad y calidad en espacios nacionales y locales de intervención.  

Con ocasión de la preparación del informe trimestral, se realiza también la afinación de los instrumentos de 
gestión del proyecto, incluyendo el calendario de trabajo, el presupuesto y el plan de monitoreo del desempeño.  

Para el logro de los productos establecidos, las actividades del Proyecto se organizan en cuatro componentes que 
abordan de forma integral las distintas audiencias o poblaciones meta del proyecto.  

Componente 1: Aumento y mejora de las inversiones en los sectores de salud y educación  

 
Resultado 1.1 Estrategia de diálogo político con clara definición de problemas sociales en los 
que se enfocará una agenda de calidad, equidad, acceso, transparencia e impacto en las 
inversiones en salud y educación y estrategia del año electoral.  
 
Producto 1.1.0: Estrategia de Diálogo  
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El equipo del proyecto desarrolló un proceso de reflexión en torno a la estrategia de diálogo político. El punto de 
partida refleja una situación donde no se debaten ni cuestionan las políticas públicas, las agendas de gobierno 
nacional y local, ni las inversiones sociales, en parte porque son pocos los actores sociales que se involucran, con 
evidencias y capacidades suficientes, en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.  

Por otra parte, el equipo participó en definir la visión del proyecto, consistente en que las inversiones sociales 
tengan un impacto sistémico para profundizar y ampliar el ejercicio de los derechos ciudadanos a la educación y la 
salud, lo cual incluye, pero no se limita, a eliminar las barreras de acceso a tales servicios. La adopción de un 
enfoque de derechos humanos asume al Estado como garante y a los ciudadanos como titulares de tales derechos. 
Además, invoca la integralidad e indivisibilidad del ejercicio de estos derechos, así como la universalidad en el 
acceso, y la equidad, como requisitos irrenunciables para su garantía.  

Bajo tales premisas, la estrategia de diálogo deberá centrarse en desencadenar o fortalecer procesos de 
intercambio entre actores sociales para que la agenda de políticas públicas refleje cada vez mejor los problemas 
sustantivos en educación y salud, plantee respuestas efectivas a tales problemas y defina las acciones prioritarias 
para superarlos. El diálogo es entendido como la herramienta principal de la participación social en la observación, 
incidencia y transformación de las políticas públicas.  

El punto de llegada de la estrategia, al finalizar el cuarto año de implementación, consiste en contar con procesos 
de diálogo informado, empoderado y competente entre un conjunto diverso de actores sociales y políticos 
relevantes, con la finalidad de comprender los problemas sustantivos de la educación y la salud, evaluar y elegir 
soluciones, así como diseñar, implementar y evaluar reformas de políticas que contribuyan a mejorar la 
movilización, asignación y uso de las inversiones sociales.  

En el término de cuatro años será cubierto igual número de fases: la primera consistirá en la generación de 
condiciones para el diálogo; la segunda, para establecer compromisos de inversión social con socios del sector 
público y privado; la tercera fase consiste en el acompañamiento y la vigilancia de la implementación de los 
compromisos, y la última fase se orienta a la consolidación de logros. Actualmente, el equipo del proyecto 
desarrolla los detalles de la estrategia de implementación. 

El proyecto contribuirá a establecer y mantener condiciones para el ejercicio de un diálogo informado, 
empoderado y competente. Un diálogo informado implica generar y poner al alcance de los actores participantes 
en el diálogo las evidencias necesarias para sustentar sus argumentos, y de esa forma, evitar las asimetrías de 
información que hacen del diálogo una prescripción hacia los actores en desventaja. Un diálogo empoderado 
requiere la conformación de espacios de intercambio donde el criterio de verdad no dependa de la posición 
jerárquica de los participantes, y donde las ventajas sociales, económicas o políticas sobre los demás, no 
determinen el resultado de los consensos, sino cada actor posea la misma posibilidad de hacer propuestas e influir 
sobre el resultado de las decisiones.  Un diálogo competente demandará canales, herramientas y prácticas de 
facilitación que ayuden a los participantes a abrirse a la comunicación, expresando sus posiciones de manera 
efectiva, e involucrándose además en la comprensión de los argumentos y posturas de sus interlocutores. 

Algunos procesos de diálogo que recibieron asistencia técnica del proyecto son continuidad del proyecto anterior. 
Entre ellos, destaca el análisis de la propuesta de Ley General de Salud que se discute al interior de la comisión 
respectiva del Congreso, y en cuyo apoyo se reunieron diversos interlocutores: Ministerio de Salud, IGSS, USAC y 
OPS. Como resultado de estas reuniones se llegó al consenso de no impulsar más la iniciativa de ley, y en su lugar, 
evaluar la posibilidad de diseñar e impulsar una ley de financiamiento de la salud. 

Con el arribo de nuevas autoridades y personal directivo al MINEDUC, se generó la necesidad de rearticular el 
diálogo emprendido y armonizar la agenda de prioridades de asistencia técnica en función de los desafíos actuales 
y previsibles, para lo cual en este trimestre se realizaron varias actividades de presentación del proyecto, y 
consulta sobre temas claves de asistencia técnica para el MINEDUC. En este marco, ha sido de particular utilidad el 
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intercambio de información y los acuerdos de coordinación entre los proyectos de Diálogo y Reforma Educativa en 
el Aula. Los temas claves que han emergido de las diversas instancias de intercambio incluyen las siguientes: 

- La necesidad de definir cuál es el Sistema Educativo que se necesita, a partir del consenso entre 
MINEDUC, sector privado y otros sectores clave. 

- La solicitud del Ministro de que se realice un estudio para conocer los nichos económicos de población 
joven, el cual podría aprovechar el análisis de competencias básicas para la vida elaborado recién el año 
pasado por USAID, y la Reforma Educativa en el Aula, en el que participó la Asociación de Gerentes de 
Recursos Humanos de Empresas Privadas; 

- La importancia de contar con una propuesta técnica para la transformación de las carreras del ciclo 
diversificado; así como el desarrollo de un marco de referencia nacional sobre la cualificación del grupo 
terciario. 

- A la solicitud planteada por el Ministro de Educación, y afinada en sus alcances con su equipo de asesoría 
y la dirección de Recursos Humanos, para realizar una auditoría de la nómina docente a nivel nacional, 
cuyo costo se estimó en más de USD 1.5 millones;  se planteo como contra-propuesta más viable, la 
desconcentración de la nómina para su manejo por las direcciones departamentales, quienes la 
mantendrían actualizada permanentemente, y sujeta a verificación de calidad de los datos; 

- En el mismo contexto, se plantearon como tareas específicas el desarrollo del programa de 
desconcentración, con apoyo de consultores expertos; la emisión de carnés con código personal para los 
empleados del MINEDUC; un análisis de oferta y demanda que compare el número de empleados que 
aparecen activos con los que realmente están laborando. 

 
Las actividades de asistencia en materia educativa, emprendidas en la fase anterior del proyecto, recibieron 
continuidad y seguimiento durante el primer trimestre de la nueva fase. En cuanto a la asistencia a la Dirección de 
Planificación (DIPLAN), se realizaron las actividades siguientes: 
 
a. Identificación de necesidades y opciones para el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de la 

planta central y de las direcciones departamentales para lo cual se presentarán en el siguiente trimestre en la 
propuesta de Postgrado en Planificación y Gestión Pública,  con una Universidad.  

b. Identificación de necesidad de apoyo con servicios de consultoría para la formulación del Programa para el 
Desarrollo Administrativo de la Dirección de Planificación Educativa. 

c. Desarrollo de procesos de inteligencia en el marco de la  PISI y TIC con la Subdirección de Estadística 
d. Identificación de necesidad de asistencia técnica para la actualización de censo con la Subdirección de 

Infraestructura  
e. Identificación de la necesidad de asistencia técnica para la completación del desarrollo de herramientas de 

gestión para la implementación del código único  de estudiantes en la Subdirección de Demandas Educativas: 
a fin de generalizar este registro que ya se aplica en el ciclo de educación básico  en los niveles de educación  
preprimaria y primaria, e integración de esta información con la demanda de docentes e información general 
del centro educativo.  

 
Otra área de asistencia para la cual se buscó continuidad con las nuevas autoridades fue el Sistema de Gestión de 
la Calidad. Fue presentado a las autoridades y se llegó a un consenso sobre los desafíos para el 2010, incluyendo 
entre éstos la recertificación y ampliación de procesos y cobertura geográfica y la designación del líder del sistema. 
Se compartió con las autoridades una propuesta inicial del plan de fortalecimiento del sistema, así como una 
propuesta de asistencia técnica para el levantamiento y documentación de procesos. En reunión realizada el 1 de 
noviembre de 2009, el Ministro de Educación  admitió la viabilidad de la continuación y fortalecimiento del sistema 
al cual habrá de incorporarse mejoras de acuerdo a las necesidades  determinadas por el Despacho Superior, entre 
las cuales se  planteó la necesidad de apoyar la reorientación y la definición de procesos de la Unidad de Compras 
y Contrataciones.  
 
Durante este trimestre se tradujo el estudio “Mapeo Retrospectivo del Apoyo Administrativo a la Calidad de la 
Educación Primaria,” realizado por Alec Gershberg y Ben Meade a finales del proyecto anterior, para compartirlo 
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con los miembros del equipo de trabajo. Dicho estudio será revisado en el siguiente trimestre para su impresión y 
posterior socialización.     
 
Se ha preparado además un primer borrador  de términos de referencia para la contratación  de servicios de 
consultoría para elaborar el mapa de actores claves, para los procesos de diálogo, tanto nacional, técnico y para el 
año electoral. Se espera que este mapa de actores contribuya a expandir la plataforma y apoyar la  estrategia de 
comunicación.  

   
Producto 1.1.1 Estrategia año electoral  
 
Los avances en el marco conceptual y operativo de la estrategia nacional de dialogo impactan y  son parte de la 
generación de condiciones para la estrategia del año electoral. Aún cuando la entrega de la estrategia ocurrirá en 
septiembre del año 2010, se han empezado a definir los temas sustantivos que se impulsarán en la agenda. 
 

Resultado 1.2 Programa de investigación para lograr un consenso y una agenda para una 
política nacional para financiar la salud y la educación a nivel nacional y local.  
 
Producto 1.2.1 Programa de investigación  
 
Durante la fase de creación de condiciones se ha discutido sobre los elementos conceptuales y metodológicos para 
alimentar y facilitar los procesos de diálogo que conduzcan a reformas de políticas del financiamiento de las 
inversiones sociales en salud y educación, como se indicó en el resultado anterior.  

Se definió, como parte de la instrumentación del proyecto, que es necesario identificar las iniciativas y reformas de 
políticas sobre las cuales existen áreas grises o debates no resueltos que necesitan superarse por medio de 
evidencias generadas con investigación. Esto implica que la consulta a los actores políticos no se refiere 
primordialmente a necesidades de investigación, sino a las reorientaciones en las políticas, los programas y las 
prioridades de los sectores sociales, donde la investigación puede aportar elementos favorables a la adopción de 
consensos. 

Por otra parte, durante el desarrollo del tercer módulo del curso de financiamiento y economía de la salud,  en el 
que participaron 52 personas provenientes de distintas instituciones de la salud, se indagó sobre los aspectos que 
necesitan investigaciones para mejorar el análisis de los problemas y la identificación de soluciones para los 
problemas del financiamiento discutidos. 

Resultado 1.3 Agenda de inversión de recursos basados en evidencia, intervenciones costo-
efectivas con probados efectos en la calidad de los servicios de salud y educación.  
 

Producto 1.3.1 Mapa de ruta e implementación de la agenda de inversión  

Al igual que la estrategia y agenda de investigación, este producto comparte como punto de partida las 
definiciones conceptuales de la estrategia de dialogo.   

Durante este trimestre, como resultado de la reunión con otros proyectos de USAID, se dialogó sobre la necesidad 
de posibles estudios entre los cuales se pueden mencionar:  

- Elaborar un estudio para identificar cómo debe de hacerse una transformación en las carreras de 
diversificado especialmente en  bachillerato.  

- Estudio para desarrollar un marco nacional donde se identifique la cualificación del grupo terciario.  
- Diagnóstico de la secundaria y las ofertas educativas.  
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- ¿Cómo está la educación secundaria?  y las oportunidades económicas que tiene.  
- El estudio ¿Cuál es la relación de aprendizajes y el desempeño posterior?  

- Estudio sobre los nichos económicos de población joven.  
- Marco conceptual del Sistema Educativo que se necesita.  

 Adicionalmente se tiene previsto en el siguiente trimestre dialogar con otros socios y actores importantes 
(Ministerio de Educación, Academia, Centros de Investigación) sobre posibles temas de investigación entre los 
cuales se pueden mencionar: distribución regional de costos de referencia para la gratuidad en educación; costos y 
proyecciones presupuestarias para ampliar la educación inicial a mediano plazo. 

Resultado 1.4 La creación de capacidades institucionales y sociales.  
 
Producto 1.4.1 Estrategia de fortalecimiento de capacidades  
 

Se desarrolló el tercer modulo y final del curso de economía de la salud en el cual se examinaron las modalidades 
teóricas y las experiencias históricas de sistemas universales de salud, se realizaron simulaciones para evaluar cual 
opción es posible y viable para Guatemala. Se estableció un segundo ciclo de formación de actores en política 
pública.  

En el sector educativo, se identificaron necesidades educativas para el personal de DIPLAN a nivel central y en las 
diferentes direcciones educativas, entre las que destacan: a) apoyo al desarrollo de competencias del personal a 
nivel central y departamental, en el área de planificación y gestión; b) apoyo al desarrollo de competencias de 
cuadros de mando, en mandos medios tanto a nivel central como departamental, para el uso de la PISI y las TIC.  

Resultado 1.5 Agenda de investigación de estudios clave que vincule el crecimiento 
económico con el desarrollo social.  
 
Producto 1.5.1 Agenda de investigación.  
 
Este producto, en términos generales,  comparte el marco teórico conceptual con la agenda de diálogo.  

Resultado 1.6 Una estrategia de comunicación cohesiva, coherente, innovadora y agresiva 
con mensajes claros e impacto discernible del diálogo político.  
 
Producto 1.6 Estrategia de Comunicación  
 
En el primer trimestre del Proyecto se realizaron principalmente actividades relacionadas a la planificación y 
análisis de las necesidades de comunicación, las áreas nuevas a explorar y dirigir todos los esfuerzos a una 
comunicación que sirva para el cambio de conducta de las personas, usando herramientas como el Mercadeo 
Social.  El Proyecto hasta el momento ha sido exitoso en la función de relaciones públicas y difusión, con lo cual la 
cooperación en los temas de salud y educación cobró visibilidad principalmente en los medios de comunicación.  
En esta etapa es necesario profundizar  y realizar acciones que vayan dirigidas al cambio de conducta tanto 
individual como colectivo, principalmente de actores políticos, formadores de opinión, agentes de cambio social y 
otros actores clave para la mejora de la inversión en los temas de educación y salud. Con este nuevo 
planteamiento estratégico del proyecto se persigue transformar las interpretaciones, actitudes y acciones con 
respecto a la salud y la educación, así como el aumento de la conciencia y la responsabilidad de compromiso de 
tomadores de decisión.  
 
Como parte de la planificación del proyecto se están definiendo los objetivos y logros de comunicación, por cada 
una de las principales áreas de trabajo: salud, educación, información y municipalidad, siendo esta última la que 



14 
 

está pendiente de desarrollar y se hará a principios del trimestre 2, cuando ya se cuente con el/la especialista en 
temas municipales y estén definidas las direcciones de las mismas.  
 
Por este mismo proceso de planificación se elaboraron los TDR para contratación de consultoría para el análisis de 
herramientas de comunicación utilizadas y su implementación con nuestros públicos metas, estando pendiente de 
autorización. Esta herramienta nos servirá para analizar los medios que son utilizados con mayor frecuencia. 

 
Durante el presente trimestre se realizó un desayuno con periodistas para hacer el lanzamiento del boletín: “El 
gasto de bolsillo en salud: implicaciones para la pobreza y la equidad en Guatemala”.  A esta actividad asistieron 21 
periodistas de 11 medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.  Se identificaron 6 notas publicadas, 
aunque existen medios que no tenemos acceso a las notas en versión electrónica, fueron más las obtenidas con 
este desayuno.  

Parte de la estrategia de la diseminación de publicaciones e información, se estará desarrollando dentro de la 
estrategia de comunicación para hacer una incidencia real, a los grupos a los que va dirigida la información, para 
generar este cambio de comportamiento el cual es parte de un proceso de educación. La información generada 
por el proyecto servirá para que las personas tengan la distribución de publicaciones e información del proyecto 
diseminadas.  

Componente 2: Aumentar y mejorar la inversión en los sectores de salud y educación a nivel 
local.  

Durante el primer trimestre del proyecto fueron desarrolladas condiciones iniciales para poner en ejecución la 
estrategia de desarrollo municipal. El punto de partida consistió en la revisión de experiencias, el análisis de los 
avances y lecciones del proyecto en la etapa previa, así como las discusiones que condujeron a la instrumentación 
del plan de trabajo en productos, actividades y recursos, con calendario y presupuesto para el primer año de 
ejecución.  
 
Otra condición necesaria para la creación de condiciones de implementación fue la generación de alianzas y 
contactos para proveer apertura y viabilidad a la implementación del componente, así como generar acuerdos 
iniciales sobre los criterios para seleccionar los municipios que serían incluidos en la presente fase de la 
implementación del proyecto.  

Producto 2.1 Planes de inversión municipal en salud y educación diseñados, negociados y 
ejecutados en aproximadamente 20 municipios y 5 mancomunidades.  
 
A tales fines, se realizaron actividades de coordinación con la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), 
cuyos intereses inmediatos se orientaban a la negociación de términos más favorables para la asignación de 
recursos del situado constitucional. Fue preparada la comunicación “Por qué es prioritario mejorar el nivel y la 
distribución de los recursos a los municipios,” y compartida con el equipo de la ANAM, así como técnicos del 
Ministerio de Finanzas que trabajan en el desarrollo del Portal de Transparencia de los Gobiernos Locales.  

Un tipo distinto de enlace fue facilitado en reuniones con la Dirección General del SIAS, del Ministerio de Salud, y la 
Organización Panamericana de la Salud, entidades que están desarrollando un conjunto de acciones sobre los 
determinantes de la salud en los municipios, las comunidades y las familias, bajo la denominación de “municipios 
saludables para el desarrollo.” El área de influencia de la iniciativa incluye municipios de los departamentos de Alta 
Verapaz, Quiché, Chiquimula e Izabal. Además de apoyar el desarrollo de un marco conceptual y propositivo de la 
iniciativa, se estableció la coordinación para realizar visitas de campo a los municipios a fin de observar el alcance 
de la propuesta y el grado de participación intersectorial y comunitario.  
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La actualización de información sobre las condiciones de salud y educación por municipios, de acuerdo con 
indicadores que proporciona la PISI, generada en el marco del componente 4, ofrece nuevas posibilidades para la 
elección de criterios de selección de los municipios para el desarrollo de planes de inversión social. Sin embargo, es 
también relevante considerar en esta selección el alcance del desarrollo de la planificación territorial impulsada 
por la SEGEPLAN.  

En reunión sostenida con la Secretaria de Planificación, específicamente con Karin Slowing, fueron definidas 
algunas áreas de asistencia prioritarias, las cuales incluyen el apoyo al desarrollo de planes, programas y 
presupuestos territoriales en el nivel municipal, departamental y nacional. Esto abre la oportunidad para asegurar 
que los municipios seleccionados correspondan al marco de criterios que se emplea al más alto nivel de la red de 
planificación de las inversiones sociales, y que se acompaña con la generación de herramientas para asegurar la 
efectividad de las acciones y la calidad del empleo de los recursos.  

Producto 2.2 Reporte de herramientas, métodos y enfoques de capacitación desarrollados y 
aplicados para priorización, planificación y presupuesto.  

Debido a que durante este período no fue posible realizar la contratación del especialista en planificación 
municipal, no llegó a realizarse la selección de los municipios, la definición de las contrapartes para 
implementación, y solamente fue iniciada la revisión de avances y estudios para fundamentar la estrategia de 
planes municipales. Estas actividades serán concluidas durante el segundo trimestre, para lo cual es de la mayor 
prioridad completar la selección y contratación del especialista en planificación municipal.  

Componente 3: Los Ministerios de Salud y Educación, otras instituciones relevantes y 
coaliciones de la sociedad civil están equipados con sistemas, herramientas y habilidades 
para mejorar la gestión administrativa, financiera y de información.                                          
                                                                                  

Producto 3.1 Herramientas, sistemas y capacitación basadas en TIC mejoran la gestión 
administrativa y financiera, la gestión de la información, las comunicaciones y servicios.  
   
Se desarrollaron los términos de referencia y se identificaron candidatos para realizar el diagnóstico de estrategias, 
RRHH y cooperantes disponible en las instituciones para aplicaciones y uso del TIC que espera concluir en el 
siguiente trimestre.  

La plataforma para mapeo de información se reestructuró y actualizó para prestar los servicios de 
geoposicionamiento para las áreas de salud y educación. Se agregaron otras capas de información para desarrollar 
análisis a partir de los diferentes puntos. Se realizaron pruebas para agregar a los mapas temáticos a nivel 
municipal: La Guía para la Inversión Departamental y Municipal en Salud, El  Atlas del Gasto Social Municipal y La 
Ficha de Información Social Municipal, que permiten visualizar diferentes indicadores sobre una plataforma 
geográfica. Para cada punto es posible visualizar información estadística, fotografías o hacer links a otras 
plataformas de información. El producto estará listo para publicación durante el segundo trimestre del proyecto.  

Se desarrollaron dos instrumentos dirigidos a orientar la inversión en salud y educación a nivel departamental y 
municipal, utilizando información disponible en la PISI:  

1. La Guía para la Inversión Departamental y Municipal en Salud Online, preparada para apoyar a las 
instituciones y actores involucrados en el campo de la salud en las actividades de priorización, mediante 
el uso de indicadores gráficos y numéricos, que muestran de manera sintética el daño a la salud en el 
nivel municipal. La información presentada en esta guía constituye una primera versión y no pretende 
ser exhaustiva, sobre todo se espera que genere dialogo y contribuya a que la planificación, la inversión 
y las acciones en salud sean basadas en evidencia y permitan ser medidas de manera transparente por 
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sus logros. Para más detalle puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.proyectodialogo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1601&Itemid=166  

2. Atlas del Gasto Social Municipal Online, cuyo propósito es promover una mayor y mejor comprensión 
sobre cómo las municipalidades del país invierten sus recursos en la función social, especialmente en 
educación, salud, agua y saneamiento, y está basado en el Atlas del Gasto Social Municipal, en esta 
versión "online" se puede observar de una manera rápida y grafica la situación de inversión social en 
cada municipio para el 2006. Para más detalle puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.proyectodialogo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1540&Itemid=114  

Se inició el proceso de desarrollo de la  Ficha Municipal en su Versión 2 en consulta con los socios y espera 
concluirse durante el siguiente trimestre.  

 Se concluyó la parametrización del IVR  para recolección de datos en diversos sectores de educación y salud. Esto 
permitirá que con una capacitación sencilla, el personal de los socios pueda modificar las rutinas e incorporar 
nuevas variables o subrutinas. En el siguiente trimestre se realizarán pruebas piloto con el Ministerio de Salud. 

 Producto 3.2 Estrategia de seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad en el 
Ministerio de Educación  
Durante este trimestre se desarrolló el programa de trabajo y el presupuesto para el sistema de gestión de calidad 
en el MINEDUC. 

Por otra parte,  se logró concretar con el Licenciado Francisco Cabrera, Viceministro de Diseño y Verificación de la 
Calidad y el Licenciado Dennis Alonzo, Viceministro Administrativo, los resultados siguientes:  

- Presentación del Sistema de Gestión de la Calidad a los Viceministros administrativos  y al de Diseño y 
Verificación de la Calidad.  

- Concreción de los desafíos para el 2010:  
- Recertificación: Preauditoría para verificar el cumplimiento contra el Estándar 9001:2008  
- Ampliación de procesos: Unidad de Compras y Contrataciones (apoyo al redireccionamiento)  
- Cobertura geográfica: cuatro posibles Direcciones Departamentales  
- Propuesta de asistencia técnica para el levantamiento y documentación de procesos.  

   

Componente 4: Fortalecer el Sistema y la Plataforma Nacional Integrada de 
Información                             

Producto 4.1 Se ha desarrollado un marco legal o regulatorio con y entre las  instituciones 
involucradas para asegurar la recolección, acceso compartido y calidad de los datos 
ingresados, las reglas de acceso y la garantía a la privacidad para la PISI  

1. Se identificaron  y entrevistaron consultores con experiencia en el campo jurídico administrativo para el 
desarrollo del marco regulatorio de la PISI; se espera estén contratados para el siguiente trimestre.  

2. La identificación de  actores institucionales clave, programada para este trimestre, tendrá que esperar a 
que se concluya el diagnóstico de estrategias, RRHH y cooperantes disponible en las instituciones para las 
aplicaciones y uso de TIC, el cual está programado para el siguiente trimestre.  

Producto 4.2 Evaluación de las necesidades y carencias para determinar la expansión y 
consolidación de la PISI  

1.    A través de una serie de reuniones con los socios actuales se lograron perfilar las necesidades y 
carencias para la expansión de la PISI, dentro de lo que resalta fueron, la necesidad para mejorar la 
infraestructura tecnológica (licencias de software, enlaces dedicados de internet); fortalecer las 
competencias para el uso de la plataforma y la generación de reportes específicos; creación de nuevos 
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nodos (SESAN, CCS), mejorar los niveles de seguridad, expansión de la capacitación hacia los 
funcionarios departamentales y municipales y la incorporación de información clave contenida en bases 
de datos existentes.  

2.    Se desarrollaron términos de referencia y se identificaron candidatos para realizar el  estudio de 
evaluación de las necesidades y carencias, para determinar la expansión y consolidación de la PISI y que 
de acuerdo a la estructura del proyecto, se unificarán en una misma consultoría que incluye el marco 
regulatorio que se espera realizar en los próximos trimestres.  

Producto 4.3: Estrategia de Expansión y Plan de Acción con la integración de nuevas 
tecnologías  
Se inició el desarrollo de la estrategia de expansión que incluye la visión de largo plazo sobre la PISI, el marco de 
aliados para su mantenimiento y expansión y el “Mapa de Ruta” de la expansión. Durante el próximo trimestre se 
compartirá una versión preliminar de la estrategia para su discusión con los socios.  

Producto 4.4 Plan de capacitación y entrenamiento para desarrollar una extensa comunidad 
de usuarios de información.  

1.     Se capacitó un total de 26 funcionarios en el uso de la PISI, que incluyen 20 epidemiólogos del CNE del 
MSPAS y 4 de la fundación Solidaridad Juvenil.  

2.     Se inició el rediseño del currículo de capacitación y certificación, con este propósito se realizó un 
acercamiento con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para determinar la 
factibilidad y el interés que tienen en realizar en un futuro cercano el proceso de capacitación y 
certificación de la PISI. A partir de la respuesta positiva, se programó una actividad donde se programe 
el traslado del programa de capacitación sobre la PISI a esa entidad. 

  RETOS ENFRENTADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Entre  los retos enfrentados en este trimestre estuvo la tardanza en la contratación del director del proyecto. A 
partir de su incorporación se ha hecho revisión a la orden de trabajo y al plan de implementación,  lo que ha 
permitido el proceso de ajuste  del equipo de trabajo y la formulación de una estrategia para la  ejecución del plan 
de trabajo, así como una más clara definición del marco de relaciones de trabajo al interior del equipo así como 
con socios y contrapartes. Posterior a la incorporación del director del Proyecto fue necesario iniciar el proceso de 
selección del especialista municipal con lo que el desarrollo de actividades relativas al componente 2 ha sido más 
lento que en el resto de los componentes. 
 
Por la parte de contrapartes de Gobierno, el inicio de Proyecto coincidió con la llegada de los nuevos ministros 
tanto de salud como de educación lo cual ha implicado  la consecución de acuerdos de trabajo de forma más lenta 
de lo esperado, en tanto ellos toman control de las funciones bajo su responsabilidad y de los mecanismos de 
cooperación que el Proyecto puede ofrecer.  Adicionalmente, durante los dos últimos meses del año 2009, ambos 
ministros utilizaron tiempo importante en  el proceso de mercadeo de la  propuesta de reforma fiscal impulsada 
por el Gobierno de la República,  no obstante se han logrado acuerdos iniciales en cuanto a posibles líneas de 
acción.   
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Movilización de recursos del Fondo de Respuesta Rápida  

 
En atención al requerimiento del Ministro de Educación y lo dispuesto por USAID, durante este trimestre se realizó 
la gestión para la contratación de los servicios de consultoría de la Licda. Myrna Ponce como consultora para  ese 
Ministerio en materia de gestión política ante el Congreso de la República y  la formulación de una propuesta para 
la agilización de la  disponibilidad de las estadísticas educativas que permitan la presentación de los informes.  
 

Anexo 2: Estadísticas de Uso del Sitio Web  

   

Mes  
Número de 
Visitantes 

Únicos  

Número 
Total de 
Visitas  

Promedio de 
visitas por 
visitante  

Páginas 
Vistas  

Promedio de 
Páginas por 

visita  

Duración de la 
visita  

Oct 2009  1,563 2,407 1.53 5,832 2.42 2:43 minutos

Nov 2009  1,735 2,523 1.45 7,032 2.79 2:56 minutos

Dic 2009  811 1,153 1.42 3,150 2.73 2:55 minutos

Promedio Mes  1,370 2,028 1.47 5,338 2.65 2:51 minutos

 

 

Anexo 3: Incidencia en Medios  

  
Durante el presente trimestre se realizó un desayuno con periodistas para hacer el lanzamiento del boletín: “El 
gasto de bolsillo en salud: implicaciones para la pobreza y la equidad en Guatemala”. A esta actividad asistieron 21 
periodistas de 11 medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.  Las notas identificadas que se generaron 
a raíz de este desayuno son las siguientes:  

1. 10 de noviembre de 2009. Prensa Libre, sección Nacionales (online). Recomiendan ampliar servicios de salud 
para combatir la pobreza. http://www.prensalibre.com.gt/pl/2009/noviembre/10/355013.html  

2. 10 de noviembre de 2009. Diario La Hora, sección Nacionales. Propuestas: sólo el 15% de la población posee 
seguro médico. http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=58236&fch=2009-11-10  

3. 11 de noviembre de 2009. Prensa Libre, sección Nacionales. Gasto personal en salud llega a Q7 mil millones. 
http://www.prensalibre.com/pl/2009/noviembre/11/355113.html  

4. 11 de noviembre de 2009. El Periódico, sección Nacionales. Familias gastan Q7 millardos en salud y servicios 
médicos. http://www.elperiodico.com.gt/es/2084/economia/123733/  

5. 11 de noviembre de 2009. Telecentro. Guatemaltecos gastan más de 17 mil millones de quetzales al año. 
http://www.telecentro.com.gt/  

6. 11 de noviembre de 2009. Siglo XXI, sección nacionales. Chapines gastan más en salud. 
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Anexo 4: Reporte de actividades de capacitación  

   
   
    

Nombre de la 
capacitación 

Descripción Objetivos 

PROYECTO Fechas Capacitados 

Campo 
de 

Estudio 

¿Objeti
-vos 

alcanz
ados? Transporte 

Alimenta-
ción 

Honorarios Materiales Inicio Fin M H 

Capacitación del 
Uso de la PISI a 
epidemiólogos 

Cumplir el 
proceso de 
acreditación 
para el uso de 
la plataforma 

Conocer la 
herramienta, adquirir 
destrezas para 
acceder a los datos y 
producir información 

 
  

  
13/11/09 13/11/09 7 5 

Uso de 
informaci
ón en el 
Sector 
Social 

 

Sí 

Generación del 
Uso de la PISI a 
epidemiólogos 

Cumplir el 
proceso de 
acreditación 
para el uso de 
la plataforma 

Conocer la 
herramienta, adquirir 
destrezas para 
acceder a los datos y 
producir información 

    
20/11/09 20/11/09 5 3 

Capacitación del 
Uso de la PISI 
Municipalidad a 
epidemiólogos 

Cumplir el 
proceso de 
acreditación 
para el uso de 
la plataforma 

Conocer la 
herramienta, adquirir 
destrezas para 
acceder a los datos y 
producir información 

    
27/11/09 27/11/09 4 6 

Capacitación del 
Uso de la PISI a 
Fundación 
Solidaridad Juvenil 

Cumplir el 
proceso de 
acreditación 
para el uso de 
la plataforma 

Conocer la 
herramienta, adquirir 
destrezas para 
acceder a los datos y 
producir información 

    
18/12/09 18/12/09 3 7 
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Anexo 5: Progreso en el programa de metas trimestrales  

   

Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

Componente 1: Aumento y mejora de las inversiones en los sectores de salud y 
educación 

    

1.1 Estrategia de diálogo político  con clara definición de problemas sociales en los 
que se enfocará en una agenda calidad, equidad, acceso, transparencia e impacto en 
las inversiones en salud y educación y  Estrategia año electoral  

    

1.1 Diálogo para más y mejor inversión en salud y educación     

1.1.0 Estrategia de diálogo     

1.1.0.1 Inventario  inicial  de actores y organizaciones  a  ser convocados a los diálogos, 
realizado. 

En proceso En revisión  

1.1.0.2 Acuerdos básicos con contrapartes establecidos. En Proceso En  revisión para formulación de cartas de 
entendimiento  

1.2 Programa de investigación para lograr un consenso y una agenda para una 
política nacional para financiar la salud y la educación a nivel nacional y local 

    

1.2 Programa de  política nacional para el financiamiento y distribución de recursos  del 

sector social  

    

1.2.1 Programa de investigación      

1.2.1.1  Socios estratégicos para la discusión del programa de investigación  
seleccionados. 

En Proceso Educación: Se trató con el MINEDUC y 
Reaula.  
Salud: Se trató en términos generales con 
los socios que participaron en el curso de 
Economía de la Salud. 

1.3 Una agenda (programa de ejecución) es realizada para invertir más recursos 
basados en evidencia, intervenciones costo-efectivas con probados efectos en la 
calidad de los servicios de salud y educación 

    

1.4 La creación de capacidades institucionales y sociales     

1.4 Estrategia de fortalecimiento de capacidades     

1.4.1 Estrategia de fortalecimiento de capacidades     

1.4.1.1 Objeto, contenido y mecanismos para el fortalecimiento de capacidades,  
definidos.  

En proceso Educación: El MINEDUC ha planteado sus 
requerimientos; falta definir el 
fortalecimiento a otros actores. 
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Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

Salud: Se convino continuar con el proceso 
de formación al grupo que participó del 
curso Economía de la Salud. 

1.4.1.2 Criterios para  la asignación de donaciones para el fortalecimiento de 
capacidades  definidos. 

No iniciado T2 

1.5 Una agenda de investigación  de estudios clave que vincule el crecimiento 
económico con el desarrollo social 

    

1.5 Una agenda de investigación  de estudios clave que vincule el crecimiento 

económico con el desarrollo social 

    

1.5.1 Agenda de investigación     

1.5.1.1 Marco conceptual desarrollado. En proceso Análisis del contexto e integración de datos 
relevantes. Borrador de marco conceptual. 

1.5.1.2 Criterios definidos para donaciones  de fondos (investigaciones). No iniciado T2. 

1.6 Una estrategia de comunicación cohesiva, coherente, innovadora y agresiva con 
mensajes claros e impacto discernible del diálogo político.  

    

1. 6  Comunicaciones      

1.6 Estrategia de  Comunicación     

1.6.1 Objetivos y logros de comunicación en educación, salud, información, municipal 
definidos. 

En proceso Falta autorización y la definición de los 
objetivos y logros del tema municipal 

1.6.2 TDR para contratación de consultoría para análisis de herramientas de 
comunicación utilizadas y su implementación con nuestros públicos. Metas 
elaboradas. 

En proceso Pendiente traslado a dirección y 
autorización 

1.6.3 Publicaciones e información del proyecto diseminadas. En proceso Todos los trimestres deberá haber 
diseminación de información a distintos 
públicos, en el T1 se lanzó con periodistas 
el boletín "El gasto de bolsillo en salud: 
implicaciones para la pobreza y la equidad 
en Guatemala". En el T2 se realizará una 
distribución más amplia a otro grupo 
objetivo. 

Componente 2: Aumentar y mejorar la  inversión en los sectores de salud y 
educación a nivel local 

    

2.1 Planes de inversión municipal en salud y educación diseñados, negociados y 
ejecutados  en aproximadamente en 20 municipios y 5 mancomunidades 
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Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

2.1 Plan de inversión Municipal en Salud y Educación.      

2.1 Estrategia de Inversión Municipal en Salud y Educación  en 20 municipios y 5 
mancomunidades 

    

2.1.1 Criterios de selección identificados y acordados, procesos de selección definido, y 
mancomunidades seleccionadas. 

En proceso Coordinación establecida con SEGEPLAN y 
OPS. 

2.1.2 Análisis de los resultados de Mancomunidad de los Altos (MMA), realizado. No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

2.1.3 Evaluación de necesidades del municipio en educación y salud [incluye la 
evaluación de los resultados y lecciones de la experiencia con MMA] realizada. 

No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

2.1.4 Identificación de organizaciones socias que trabajan en los municipios 
seleccionados. 

No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

2.2 Desarrollo de un conjunto de herramientas de fácil uso, métodos y enfoques de 
capacitación desarrollados y aplicados para priorización, planificación y presupuesto 

    

2.2 Métodos y Herramientas para el apoyo del rol de los gobiernos locales      

2.2 Reporte de herramientas, métodos y enfoques de capacitación desarrollados y 
aplicados para priorización, planificación y presupuesto 

    

2.2.1 Análisis de brechas, necesidades y opciones de herramientas, realizado. No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

2.2.2 Revisión de avances y estudios para fundamentar la estrategia de planes 
municipales (estudio poder local y trabajo con MMA, IAEM, Guía de Inversión 
Municipal en salud), realizado. 

En proceso Recopilación de información. Asistencia a 
reunión de gerentes de mancomunidades. 
Dashboard de indicadores municipales 
como herramienta de selección. 

2.2.3  Necesidades de fortalecimiento de competencias en el grupo objetivo (nivel 
municipal), Identificadas.  

No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

2.2.4 Concurso de subvenciones y obtener aprobación, diseñado No iniciado No se cuenta todavía con especialista 
municipal 

Componente 3: Los Ministerios de Salud y Educación, otras instituciones relevantes y 
coaliciones de la sociedad civil están equipados con sistemas, herramientas y 
habilidades para mejorar la gestión administrativa, financiera y de información. 
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Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

3.1 Los sistemas basados en las TIC, las herramientas y habilidades necesarias para 
mejorar  la gestión administrativa y financiera, la gestión de la información, las 
comunicaciones los servicios  del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
SEGEPLAN y CCS (y otras instituciones, que sean pertinentes y rentables) están 
identificadas,  la gestión administrativa y financiera, el manejo de la información, las 
comunicaciones y los servicios son identificados, (re) diseñados, aplicados, 
monitoreados, evaluados, documentados y compartidos con las partes interesadas 
pertinentes. 

    

3.1: Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para las Intervenciones de Salud y 

Educación 

    

 3.1: Herramientas, sistemas y capacitación basadas en TIC mejoran la gestión 
administrativa y financiera, la gestión de la información comunicaciones y servicios 

    

3.1.1 Diagnóstico de estrategias, RRHH y cooperantes disponible en las instituciones 
para aplicaciones y uso de TIC es concluido.  

No iniciado Se ejecutará en T2 

3.1.2 Plataforma Social (information mapping tools) reestructurada y actualizada. En proceso 80% de avance, falta información del censo 
de MINEDUC, concluirá en T2 

3.1.3 Dos Dashboards Xcelsius para salud y educación concluidos. Concluido Los 2 instrumentos están publicados en la 
página del proyecto. 

3.1.4 Ficha Municipal, Versión 2 concluida. En proceso 50% de avance, falta que MSPAS actualice 
datos, se concluirá en T2 

3.1.5  IVR  para recolección de datos en diversos sectores de educación y salud 
parametrizado. 

En proceso 80% de avance, falta prueba piloto con 
MSPAS, se concluirá en T2 

3.2 Garantía de la calidad Interna y Mecanismos de Control     

3.2 Conjunto de mecanismos de control y técnicas para el análisis y seguimiento 

periódico de la eficiencia, equidad  y calidad de los sistemas de gestión de la calidad en 

los Ministerios de Salud y Educación  

    

3.2 Estrategia de seguimiento y  control del Sistema de Gestión de Calidad en el 
Ministerio de Educación.  

    

3.2.1 Acuerdos de trabajo preliminares  con el Ministerio de Educación para el 
seguimiento, expansión   y auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo las 
normas ISO 9000 logrados  

En proceso Despacho Superior de Educación ha 
manifestado su aprobación a la continuidad 
y fortalecimiento del Sistema. Pendiente 
plan de acción.  

Componente 4: Fortalecer el Sistema y la Plataforma Nacional Integrada de 
Información 

    



24 
 

Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

4.1 Un marco legal o regulatorio con y entre instituciones es desarrollado para 
asegurar la recolección de los datos, compartir los datos, la calidad de los datos 
ingresados, reglas de acceso y la garantía a la privacidad 

    

4.1 Consolidación de los logros técnicos     

 4.1: Marco Legal y Regulatorio para el NISI y la Plataforma     

4.1.1 Selección de Consultor(a) para desarrollo de Marco regulatorio de la PISI 
concluido. 

En proceso 50% avance, falta entrevistar 2 candidatos, 
T2 

4.1.2 Mapa actores institucionales clave identificados. En proceso 50% avance, falta la identificación en el 
ámbito municipal y en SEGEPLAN. Se 
concluirá en T2 

4.2 Un análisis de información del sector social, incluyendo contexto, datos e 
información disponible, acceso y accesibilidad, recursos humanos y capacidad 
institucional es conducido para dirigir las decisiones de expansión e integración otros 
datos de  sectores públicos y privados del sector social. 

    

4.2 Evaluación de las necesidades y carencias para determinar la expansión y 

consolidación de la PISI 

    

4.2: Evaluación de las necesidades y carencias     

4.2.1 Alcances y términos del estudio de evaluación necesidades y carencias para 
determinar la expansión y consolidación de la PISI concluidos. 

En proceso 70% avance, se concluirá T2 

4.2.2 Proveedor de consultoría para la  determinación de necesidades y carencias para 
determinar la expansión y consolidación de la PISI seleccionado 

En proceso 50% avance, falta entrevistar 2 candidatos, 
T2 

4.3 Un plan específico de acción es desarrollado e implementado y nuevas 
tecnologías son integradas para expandir el ámbito de la PISI y para desarrollar 
nuevas aplicaciones para la toma de decisiones, planificación, monitoreo y abogacía. 

    

4.3 Expansión del PISI     

4.3: Estrategia de Expansión y Plan de Acción     

4.3.1 Visión de largo plazo sobre la PISI definida. No iniciado Se necesita de los resultados del estudio de 
evaluación de necesidades. Se concluirá en 
T3 

4.3.2 Marco de aliados para el mantenimiento y expansión de la PISI concluido. No iniciado Se necesita de los resultados del estudio de 
evaluación de necesidades. Se concluirá en 
T3 
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Resumen   

Componentes, resultados y productos  Estatus T1 Comentarios 

4.3.3 “Mapa de Ruta” de la expansión de la PISI concluido. No iniciado Se necesita de los resultados del estudio de 
evaluación de necesidades. Se concluirá en 
T3 

4.4 Una estrategia específica y un plan de acción son diseñados, desarrollados y 
ejecutados para incrementar las habilidades y competencias del usuario en la 
recolección de datos, análisis de datos, reportes, y producción y uso de información. 

    

4.4: Desarrollo de la base de usuarios.     

4.4 Plan de capacitación y entrenamiento para desarrollar una  extensa comunidad 
de usuarios de  información.  

    

4.4.1 Plan de apoyos a la “comunidad de la información” desarrollado. En proceso 30% avance. Se definido apoyos solo en 
MINEDUC, falta los demás socios. Concluirá 
en T2 

Actividad adicional 2: Fondo de respuesta rápida (FRR)     

Reporte del uso de fondos  de respuesta rápida por sectores.      

Aplicación y reporte  de fondos de respuesta rápida conforme requerimientos de 
USAID.  

Iniciado Proceso de contratación de Myrna Ponce 
como consultora para el Ministerio de 
Educación  
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Anexo 6: Presupuesto  
3564-03 ABE Link-Guatemala Quarterly Financial Report

Lines Total in Contract Previous Total This Period 

(Current)***

Total-To-Date ** Remaining

Formula  (references  column letters ) B C D C+D B-E

1. Salaries and Wages
Field office staff Guatemala             943,531                      -                  50,537                50,537                 892,994 

TCN staff             239,850                      -                  39,892                39,892                 199,958 

US staff             384,792                      -                  21,265                21,265                 363,527 

Total Salaries and Wages             1,568,173                              -                      111,694                    111,694                    1,456,479 

2. Fringe Benefits                                   -   
Washington-paid             213,940                      -                    7,849                  7,849                 206,091 

Field office fringe             283,085                      -                    4,860                  4,860                 278,225 

Total fringe benefits                 497,025                              -                        12,708                      12,708                       484,317 

3. Consultants                                   -   
International              87,252                      -                         -                         -                     87,252 

Local              71,084                      -                         -                         -                     71,084 

Total consultants                 158,336                              -                                 -                                 -                         158,336 

4. Travel and Transportation                 129,742                              -                        11,280                      11,280                       118,462 

5. Other Direct Costs                 246,705                              -                        21,607                      21,607                       225,098 

6 Indirect Costs                              -                                     -   
Overhead             974,213                      -                  58,936                58,936                 915,277 

G&A              40,703                      -                         -                         -                     40,703 

Total indirect costs             1,014,916                              -                        58,936                      58,936                       955,980 

7. Non-Expendable Equipment                             -                                -                                 -                                 -                                     -   

8. Allowances                 152,118                              -                          6,079                        6,079                       146,039 

9. Subrecipients & Grants                 902,500                              -                                 -                                 -                         902,500 

10. Intangible Property                     -                        -                         -                         -                            -   

11. Participant Training                 166,000                              -                          2,678                        2,678                       163,322 

12. VAT Passthru                             -                                -                                89                              89                                (89)

13. FEE                 193,421                              -                          4,686 4,686                       188,735 
TOTAL COST  $      5,028,936  $                  -    $           229,757  $           229,757  $           4,799,179 

Subtotal Assistance to Basic Education (3564-03-01)  $      2,514,468  $                  -    $             81,328  $             81,328  $           2,433,140 

Subtotal Maternal & Child Health (3564-03-02)  $      1,257,234  $                  -    $             77,888  $             77,888  $           1,179,346 

Subtotal Family Planning and Reproductive Health (3564-03-03)  $      1,257,234  $                  -    $             70,540  $             70,540  $           1,186,694 

 USAID FY2010 Spending By Quarter  Quarter 1  Quarter 2  Quarter 3  Quarter 4 

Subtotal Assistance to Basic Education (3564-03-01)  $           81,328 

Subtotal Maternal & Child Health (3564-03-02)  $           77,888 

Subtotal Family Planning and Reproductive Health (3564-03-03)  $           70,540 

 $         229,757  $                  -    $                   -    $                   -   

* AED Fiscal Year 2009 ends 12/31/09; due to close process, financial information continues to be posted to 12/31/09. This report was run on January 14, 2010.

** Lists costs to date, excluding unallowable NICRA over IQC ceilings, unbilled fees & pending accruals.

 
   
    
   


